
Nr. Vorgangsname Dauer

1 Bauphasen Laucha 730 Tage

2 Sohlanpassung 370 Tage

3 Bauvorlaufd. Denkmalschutzuntersuchung 8 Wochen

4 Abschnitt I 15 Tage

5 Aushub und Profilierung Abschnitt I 3 Wochen

6 Neutrassierung 645 Tage

7 Abschnitt II 500 Tage

8 Voraushub Abschnitt II 8 Wochen

9 Aushub/ Profilierung Abschnitt II 8 Wochen

10 Abschnitt III 265 Tage

11 Voraushub Abschnitt III 16 Wochen

12 Endaushub Abschnitt III 25 Wochen

13 Profilierung Abschnitt III 12 Wochen

14 Abschnitt IV 380 Tage

15 Voraushub Abschnitt IV 25 Wochen

16 Entlastungsbohrungen Abschnitt IV 8 Wochen

17 Vorlauf Entlastungsbrunnen 3 Wochen

18 Endaushub Abschnitt IV 25 Wochen

19 Profilierung Abschnitt IV 15 Wochen

20 Abschnitt V 210 Tage

21 Voraushub Abschnitt V 12 Wochen

22 Entlastungsbohrungen Abschnitt V 5 Wochen

23 Vorlauf Entlastungsbrunnen 3 Wochen

24 Endaushub Abschnitt V 12 Wochen

25 Profilierung Abschnitt V 10 Wochen

26 Abschnitt VI 50 Tage

27 Voraushub Abschnitt VI 5 Wochen

28 Aushub/ Profilierung Abschnitt VI 5 Wochen

29 Sedimentaustausch 30 Tage

30 Abschnitt VII 30 Tage

31 Sedimentaustausch 6 Wochen

32 Bauwerke 690 Tage

33 Straßenbrücke Elisabethhöhe 30 Wochen

34 Bahnüberführung 315 Tage

35 Verbau und Hilfsbrücke 25 Wochen

36 Bahnüberführung einschl. Verfüllung 38 Wochen

37 Wegebrücke 22 Wochen

38 Straßenbrücke bei Knapendorf 30 Wochen

39 Absperrdamm 12 Wochen

40 An- / Umbindung der Laucha 10 Tage

41 An- / Umbindung der Laucha 2 Wochen
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