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1.0  Ausgangssituation

Die MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbh plant die Sanierung
der Hochhalde Schkopau in der Gemarkung Schkopau. In dem Zuge muss der Laucha-
Graben umverlegt bzw. die Grabsohle der Laucha abgesenkt werden.

Durch das Bauvorhaben sind nachstehende Ferngasleitungen und Anlagen der ONTRAS
betroffen:

- FGL 104.05
- FGL 201.07.04

In Vorbereitung an die Sohlanpassung und Gewasserprofilierung des Laucha-Grabens ist die
FGL 201.07.04 tiefer zu legen und die bestehende Rohrbriicke der FGL 104.05 durch einen
Duker zu ersetzen.

Unabhangig zum Riickbau der Rohrbriicke soll der stillgelegte und getrennte Teil der FGL
104.05 im StralRenbereich ausgebaut und das T-Stick am Ubergang der zur FGL
201.07.04.01 durch ein 90°-Schnittkrimmer ersetzt werden.

Die Kosten der ZusatzmafRnahme wird durch den Betreiber ONTRAS selbst getragen.

Die betroffenen Anlagen befindet sich im Instandhaltungsbereich Bohlitz-Ehrenberg des
Netzbereiches West, im Folgenden NB West genannt.

2.0 Projektgliederung

2.1 Technische Daten und Leistungsumfang

2.1.1 Technische Daten

Leitung: FGL 104.05

Durchflussmedium: Erdgas Gruppe H nach G 260 der 2. Gasfamilie

mittlere Dichte: 0,73 bis 0,85 kg/m3

Gastemperatur: max. 60°C/ min. -=10°C

Nenndruck: MOP 55, DP 63

Nennweite neu: DN 500

Inbetriebnahme: 1973

Molchbarkeit: Die FGL 104.05 ist nicht molchbar, alle Rohrleitungsteile sind
molchbar auszulegen.

Magnetismus: Die FGL 104.05 ist nicht magnetisch.

Rohrmaterial vorh.: 530,0 x 10,0 in St 52-3

bitumenisoliert
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Rohrmaterial neu.:

Isolierung neu:

Leitung:

Durchflussmedium:

mittlere Dichte:

Gastemperatur:

Nenndruck:
Nennweite neu:
Baujahr:

Molchbarkeit:

Magnetismus:

Rohrmaterial vorh.:

Rohrmaterial neu.:

Isolierung neu:

508,0 x 8,8 L360NE

geschweildte Stahlrohre DIN EN ISO 3183 Anhang M
und GL 221-511

PE nach GL 722 — 501

FGL 201.07.04

Erdgas Gruppe H nach G 260 der 2. Gasfamilie
0,73 bis 0,85 kg/m3

max. 60°C/ min. -10°C

MOP 55, DP 63
DN 300
1980

Die FGL 201.07.04 ist nicht molchbar, alle Rohrleitungsteile sind
molchbar auszulegen.

Die FGL 201.07.04 ist nicht magnetisch.

323,8 x 6 mm, St 52-3
bitumenisoliert

323,9 x 6,3 L360NB
geschweil3te Stahlrohre DIN EN ISO 3183 Anhang M
und GL 221-511

PE nach GL 722 - 501

2.1.2 Leistungsumfang Realisierung

In Vorbereitung der Umverlegung und Sohlanpassung der Laucha missen an zwei
betroffenen Leitungen der ONTRAS die Tieferlegungs- bzw. ErsatzbaumalBnahmen realisiert
werden.

Die zeitliche Einordnung der Abschaltabschnitte ist in Abstimmung mit dem NB West so zu
optimieren, dass die Realisierung der BaumalRnahmen mdoglichst zligig und auR3erhalb der
Brutzeit erfolgen kann.

Die Trassenberaumung ist nach Vorliegen der 0©kologischen Untersuchungen vor der
Realisierung auBerhalb der Vegetationsperiode vorzunehmen und erforderliche
Genehmigungen sind rechtzeitig einzuholen.

Die Arbeiten im Schutzstreifenbereich sind auf der Grundlage der VN 263-011
»Tiefbauarbeiten an unter Druck stehenden Gasanlagen“ durchzufihren.
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Fur die Aulerbetriebnahme werden vom NB West druckfeste Rohrendverschliisse zur
Verfligung gestellt.

Schon wahrend der Planung ist zu bertcksichtigen, dass die Baumalinahmen unter
Verwendung von energieeffizienter Technik und unter Beachtung okologischer Belange
durchzufihren sind. Fir die Bodenbearbeitung und die Natureingriffe sind nachhaltige
Verfahren auszuwéhlen.

KoRiU FGL 104.05 Ersatz — Laucha-Rohrbriicke Blatt GB 01

- Zufahrt von Schkopau tUber Knapendorfer Weg auf asphaltierten Weg

- Tief- und Rohrbau zur Demontage und Bergung der Rohrbriicke DN 500

- Tief- und Rohrbau zum Neubau des Dikers DN 500 im Betonmantel,
Lange ca. 28 m

- Einbau von Kabelleerrohren 2x d 50, sowie ein zusatzliches Schutzrohr
1x d 63 fur KKS im Betonmantel des Dikers

- Neubau P-Messstelle

- Oberflache Feuchtwiese (Schilf)

- Rekultivierung und Gelandewiederherstellung

- Baumbestand ggf. schiitzen

- Wasserhaltung erforderlich

- Leitungssicherungsmafnahmen, Baustral3e aus Baggermatten erforderlich

Lage: Gemarkungen Schkopau, Flur 4, Flurst. 1/1, 131

ZM FEGL 104.05 Demontage im Strafenbereich Blatt GB 01

- Zufahrt von Schkopau lUber Knapendorfer Weg auf asphaltierten Weg

- Tief- und Rohrbau zur Demontage und Bergung des stillgelegten
Rohrleitungsabschnittes DN 500, inklusive Armaturen und Einbauten, im
Stralenbereich, Lange ca. 13 m

- Tief- und Rohrbau zum Ersatz des T-Stiick durch 90°-Schnittkrimmer DN 500,
Langeca.5m

- Asphaltierte StralR3e wiederherstellen, Oberflache Wiese (Schneise)

- Rekultivierung und Gelandewiederherstellung

- Baumbestand ggf. schiitzen

- Wasserhaltung nicht erforderlich

- Leitungssicherungsmafnahmen, StraRenabfahrt aus Baggermatten erforderlich

Lage: Gemarkungen Schkopau, Flur 4, Flurst. 1/1, 131

KoRU FGL 201.07.04 Tieferlequng — Laucha-Diker Blatt GB 01

- Zufahrt von Schkopau tUber Knapendorfer Weg auf asphaltierten Weg

- Tief- und Rohrbau zur Demontage und Bergung der Rohrleitung DN 300

- Tief- und Rohrbau zum Neubau des Diker DN 300 im Betonmantel,
Langeca. 25 m

- Einbau von Kabelleerrohren 2x d 50, sowie ein zusatzliches Schutzrohr
1x d 63 fur KKS im Betonmantel des Dikers

- Neubau P-Messstelle

- Oberflache Feuchtwiese (Schilf)

Planungsgrundlage — Laucha-Graben



Ingenieurbiro Weishaupt Seite 6 von 14
FGL 104.05 - Ersatz Laucha-Rohbricke
FGL 201.07.04 — Tieferlegung Laucha-Diker

- Rekultivierung und Geldndewiederherstellung

- Baumbestand ggf. schiitzen

- Wasserhaltung erforderlich

- LeitungssicherungsmaflRnahmen, Baustral3e aus Baggermatten erforderlich

Lage: Gemarkungen Schkopau, Flur 4, Flurst. 1/1

Schweildtechnische Ausfiihrung und Zerstdrungsfreie Werkstoffprifung

Fur die Ausfuihrung der Schweil3n&hte an der Rohrleitung sind hinsichtlich der Herstellung von
SchweilRverbindungen die ONTRAS-Werksnorm VN 261-002 - Schweil3arbeiten und das
DVGW-Arbeitsblatt GW 350 - Schweil3verbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas-
und Wasserversorgung - Herstellung, Prifung und Bewertung und die DIN EN ISO 12732 —
Gasinfrastruktur - SchweiRen von Rohrleitungen aus Stahl - Funktionale Anforderungen
einzuhalten und umzusetzen.

Hinsichtlich der Auswahl der potentiellen SchweilRverfahren wird auf Punkt 14.1 der VN 262-
002 verwiesen. Die endgiltige Festlegung der zum Einsatz kommenden SchweilRverfahren
wird im Schweil3er6ffnungsgesprach gemeinsam mit der Schweil3aufsicht des Bauherrn und
dem Sachverstandigen getroffen.

Die SchweiRanweisung ist durch den Unternehmer zu erarbeiten. Die SchweiRerzeugnisse
sind vorzulegen.

Fur den Umfang und die Ausfihrung der zerstérungsfreien Prufung (ZfP) der
Schweil3verbindungen ist die ONTRAS-Werksnormenreihe VN 121-002 ff, DVGW AB 350,
DIN EN ISO 12732 einzuhalten und umzusetzen. Die ZfP-Verfahren und der Prifumfang
werden ebenfalls im SchweiReréffnungsgesprach festgelegt. Als Orientierung fir die
Kalkulation sind von nachfolgenden ZfP-Verfahren und Prifumfangen auszugehen:

Art bzw. Lage der SN ZfP-Verfahren* Prufumfang
Rundnéahte RT 100 %
SN, die nicht in die

Druckprifung einbezogen RT und UT 200 %
werden (Garantienahte)

HV-Nahte an Abzweigen und MT 100 %
Stutzen

Reparaturschweil3ung RT 100 %

* neben aufgefiihrten ZfP-Verfahren sind alle Schweil3verbindungen einer 100 %-Sichtpriifung zu unterziehen

Als Beurteilungsgrundlage der zerstorungsfreien Prifung der Schweif3verbindungen gelten die
ONTRAS-Werknormenreihe VN 121-003 ff., das DVGW-Arbeitsblatt GW 350 sowie die DIN
EN ISO 5817 - Bewertungsgruppe B

Druckprifung und Dichtheitsprobe

Die Ausfuhrung der Prifung ist nach VN 257-002 bzw. den Vorgaben des Sachverstandigen
durchzufiihren (Wasserdruckpriufungen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 469; Verfahren A 2).
Die Durchfiihrung erfolgt gemaf § 6 der Verordnung tber Gashochdruckleitungen durch einen
zugelassenen Sachverstandigen. Die Garantiendhte sind nach dem Begasungsvorgang einer
Sichtprifung A4 nach G 469 zu unterziehen. Der Abschluss der Prifungen ist vom
Sachverstandigen zu bescheinigen.

Planungsgrundlage — Laucha-Graben
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2.1.3 Korrosionsschutz

Allgemein

Alle Bauteile sind wieder in den aktiven Korrosionsschutz einzubeziehen und mit einer
fehistellenfreien Umhillung zu verlegen. Als ,fehlstellenfrei“ gelten Bauteile mit einem
spezifischen Umhdllungswiderstand von rU = 10% Qm? oder bei denen mit einer intensiven
Fehlstellenortung (IFO) bei einem Prifpotential von Eon < -20 V keine Umhillungsfehlstellen
detektiert werden konnten.

Der spezifische Umhullungswiderstand kann gemalf VN 722-001 nachgewiesen werden.

Messungen sind ausschlie3lich von einem bei ONTRAS zugelassenen, nach DVGW GW 11
oder gleichwertig zertifizierten Fachunternehmen durchzufihren.

Alle Bauteile sollten komplett einer Porenprifung mit dem Iso-Test unter Beachtung der
GL 722-501 und GL 723-501 auf Fehlstellenfreiheit untersucht werden. Diagnostizierte
Fehlstellen sind entsprechend des DVGW-Arbeitsblattes GW 14 bzw. der GL 723-501 zu
reparieren. Das Ergebnis ist zu protokollieren.

Detailliertere Absprachen sind zwischen Betreiber, KKS-Verantwortlichen der ONTRAS und
dem jeweiligen Ingenieur vorzunehmen. Der zustandige KKS-IHK ist dartiber zu informieren,
wann welche Messungen durchgeftihrt werden.

Rohrleitungen

Die nicht werksseitig umhiillten Bauteile und das zur Einbindung abisolierte Rohr sind mit
Korrosionsschutzbeschichtung der Beanspruchungsklasse C, nach DIN 30672 sowie
entsprechend GL 723-501 zu versehen.

Im Bereich der offenen Verlegung sind die Rohre mit einer PE-Umhillung nach GL 722-501
zu versehen. Bei Sonderbauwerken sind die Rohre mit einer zusatzlichen GFK-Beschichtung
gemald GL 722-502 zu versehen. Bei Mantelrohrsanierungen kann auf die zusatzliche GFK-
Beschichtung verzichtet werden. Die Fehlstellenfreiheit der Sonderbauwerke ist gemaR
VN 722-001 nachzuweisen und durch die Fachabteilung Korrosionsschutz der ONTRAS
freizugeben. Hauseinfiihrungen sind nach VN 721-002 auszufihren.

EMPFEHLUNG: Die erdverlegten und teilverfiillten Bauteile sollten vor der Einbindung in den
Leitungsbestand einer Messung nach VN 722-001 unterzogen und das Ergebnis protokolliert
werden.
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2.1.4 Automatisierung/Fernmeldetechnischer Teil

Kabelschutzrohre gemaR ,Verfahrensweise LWL-Kabelverlegung inkl. Kabelschutzrohr an
Anlagen der ONTRAS Gastransport GmbH*“ werden jedoch bei den betroffenen
Ferngasleitungen an der Grabenquerung mit verlegt.

Automationstechnisch bestehen keine Anforderungen zu dem Projekt.

2.2 Leistungsumfang Engineering

Es ergeben sich im Rahmen der Sanierungsmal3nahmen fiir das Ingenieurbiiro nachstehende
Aufgabenschwerpunkte:

- Genehmigungsplanung

- Technische Planung

- Materialsttickliste

- Konkretisierung der Kostenschatzung

- Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen

- Angebotseinholung

- Bauuberwachung/Bauoberleitung einschl. Materiallogistik und Kostenverfolgung
- SiGe-Koordination inkl. SiGe-Plan

- Dokumentationserarbeitung und Dokumentationsubergabe gemaf VN 135-001

Alle Lieferungen und Leistungen missen dem neuesten Stand der Technik, den bestehenden
gesetzlichen  Vorschriften  sowie  den  geltenden  Sicherheitsvorschriften  und
Unfallverhitungsvorschriften entsprechen. Die geltenden Richtlinien, Vorschriften, Normen
und Empfehlungen der Fachverbande bzw. Institutionen sind zu beriicksichtigen. Es gilt
jeweils die aktuellste Fassung.

2.2.1 Materialbeschaffung/ Beschaffungsablauf (Zeitraum)

Der Ingenieur erarbeitet bauabschnittsbezogene Materialstiicklisten fur die durch die ONTRAS
beizustellenden Rohrmaterialien (Materialsttickliste im SAP der ONTRAS). Diese sind an den
Technologen zur Freigabe zu lUbergeben.

2.2.2 Kostenschatzung

Die Kostenschétzung ist als Anlage beigefugt.

In der Kostenschatzung sind die Aufwendungen des Betreibers fir Freischaltung und

Aufsichten in der nachfolgend genannten Héhe enthalten:

Netzbereich West

Gasverluste: 17.700,00 €
Sicherheitsaufsicht und Schalthandlungen: 15.200,00 €
Ersatzversorgung: keine

Planungsgrundlage — Laucha-Graben
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2.2.3 Hinweis auf Regelwerk / Normen

Das Vorhaben st auf der Basis der geltenden Regeln der Technik, der
Unfallverhitungsvorschriften und der Normen der ONTRAS zu realisieren. Die Belange des
Umwelt- und Naturschutzes sind zu beachten.

In einer Ubergangszeit finden Werknormen der VNG-Gruppe unverandert bei ONTRAS
Anwendung. Die VN-Normen haben als ONTRAS-Werksnormen weiter Gultigkeit.

Besonders hingewiesen wird auf:

1. Verordnung Uber Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) und
DVGW- Regelwerk mit aktueller Fassung des Arbeitsblattes G 463 (Ausgabe 2016)

2. Werksnorm der VNG: VN 134-701, ,Allgemeine Bedingungen fiir
die Vergabe und den Bau von Gasleitungen* — AVB —

3. Konzernnorm der VNG: VN 256-701, ,Technische Vertragsbedingungen
fur den Bau von Gasleitungen aus Stahlrohren* — TVB —

4. Werksnorm VN 134 — 005, ,Gewasserkreuzung*

5. VOB Teil B, ,Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von
Bauleistungen*

6. VOB Teil C, ,Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir
Bauleistungen*

7. Merkblatter und DIN-Normen in ihrer jeweils gtiltigen Fassung

8. das Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)

9. Arbeitsanweisung AA/ Netzbetrieb/ Beschaffung/ 018/ 2015, Materialriickgaben
10. Arbeitsanweisung AA/ Netzbetrieb/ Beschaffung/ 017/ 2015, Baustellenlogistik

11. Die Information zur normgerechten Dokumentationsgestaltung fir die ONTRAS
Gastransport GmbH (Version 3.0 vom 17.02.2016).

In der Projektphase sind Projektbesprechungen unter Teilnahme von:

- Projektmanager

- Netzbereichsleiter und/oder Betriebsingenieur NB West
- Instandhaltungskoordinator NB West

- Vorhabenstrager MDSE

- Projektplaner fur ,Umverlegung der Laucha“ ARCADIS

durchzufihren.

Es sind alle erforderlichen Prifungen und Nachweise entsprechend DIN VDE Regelwerk und
VNG-Normwerk durchzufiihren und zu erbringen.

Die in der Aufgabenstellung nicht ausdriicklich genannten Eigenschaften und Sachen der
Ferngasleitungen und ihrer Anlagen sind vom Auftragnehmer nach dem jetzigen Stand der
Technik, den giltigen Normen und Richtlinien zu erbringen und werden vom Auftraggeber als
selbstverstandlich vorausgesetzt.
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Der Ingenieur ist verpflichtet, alle Phasen der Projektbearbeitung mit dem zustandigen NB
West und dem Projektmanager schriftlich abzustimmen.

2.2.4 Projektspezifische Ergdnzungen / Sonstiges

Fehlende Positionen oder mdgliche Fehler sind vom Auftragnehmer aufzuzeigen und zur
Korrektur vorzuschlagen.

Der Ingenieur ist verpflichtet, die Ausfihrungsplanung mit den zustandigen Fachbereichen der
ONTRAS, Projektmanager und NB West abzustimmen.

2.25 Leitungs- und Anlagenrechte/ Dingliche Sicherung

Die FGL 104.05 und FGL 201.07.04 sind Uber GBBerG, ilber BGB und uber
Gestattungsvertrag dinglich gesichert. Bereits bestehende Leitungs- und Anlagenrechte sowie
neu zu begrindende Rechte auf betroffenen Flurstiicken sind gemals VN 134-001 zu
bearbeiten und prinzipiell mit dem Bereich Leitungs- und Anlagenrechte der GDMcom
abzustimmen. Vor Beginn der einzelnen Bauabschnitte ist eine Rechtekontrolle der jeweiligen
Flurstiicke notwendig und vereinzelt ist eine nachtragliche Einholung der dinglichen Sicherung
erforderlich.

Die neue fernmeldetechnische KSR- Anlage ist bei Verlauf im Schutzstreifen der FGL 104.05
und der FGL 201.07.04 nicht separat zu sichern; die Zuordnung erfolgt zur FGL 104.05 oder
FGL 201.07.04 als Leitungszubehor.

Die bestehenden fernmeldetechnischen Anlagen sind in dem Vorhaben nicht anlagenrechtlich
zu bearbeiten.

In Abstimmung mit dem Bereich Leitungs- und Anlagenrechte der GDMcom kdnnen von der
GDMcom ggf. die erforderlichen Grundbuchdaten zu den Umverlegungstrassen geliefert
werden. Die aktuellen Eigentimernamen aus dem Grundbuch kann die GDMcom auf Anfrage
ermitteln bzw. dem Ingenieurbiiro zur Verfigung stellen.

Nachdem die genaue Trassenfuihrung (m2 der Schutzstreifenflache, betroffene Flurstiicke und
Eigentimerangaben incl. Adresse sowie Erbanteile) vom Planungsbiro festgelegt und
ermittelt wurde, erstellt die GDMcom auf Anfrage die neuen Vertrdge bzw. die neuen
Vereinbarungen und die Eintragungsbewilligungen. Diese Vertragsdokumente werden dann
dem Ingenieurbiro zur Unterzeichnung durch den Eigentiimer zugesandt.

Planungsgrundlage — Laucha-Graben
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3.0 Anlagen
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3.1 Zeichnungsunterlagen

Bauplan GB 01

Bauplan SB 01

Langsschnitt FGL 104.05 PB 14
Langsschnitt FGL 201.07.04 PB 14

M1:
M1:
M1:
M1:

1000
500
200
200
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3.2 Kostenschatzung
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3.3 Fotodokumentation
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