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FUGRO-HGN GmbH

Herr Knab, IHU
Herr Blohmer, ARCADIS

. | n Thema: Spezleller Name: Blatt 1
P Ergebnls iste Besprechung NA-Modell von 2
Bauvherr: Bauausfithrung: Bauuberwachung: Verfasser:
MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und
Entsorgungsgesellschaft mbH e Bihimer ARG
Datum: Ort: Uhrzeit: erstellt am:
T]Besprechung _lTelefongespréch ]_IMitteiIung I_]Sonstiges 18.10.2010 Halle / LHW 10:00 - 11:30 |18.10.2010
Tellnehmer: Verteiler p 4 ]Teilnehmer
Frau Halbing, LHW Sonstige:
Herr Wagenschein, LHW FB

MDSE — Hr. Basmer,

LHW — Hr. Ebenrett,

ICL — Hr. Dornbusch,

Fugro-HGN — Hr. Bollmann,

ARCADIS Deutschland GmbH — Fr. Becker

Protokollkontrolle

Errglil:tn 8 | stichwort Text der Ergebnisse verantwortlich Termin
1F Veranlassung

Veranlassung war der erste Zwischenbericht zur Erstellung des Niederschlags-
Abfluss-Modells (NA-Modell) fur das Gesamteinzugsgebiet der Laucha. Nach Pri-
fung des Zwischenberichts durch den LHW waren die berechneten Abflusswerte,
insbesondere der Ereignisse mit haufigem Wiederkehrintervall, zu hinterfragen.
Der Abstimmungstermin sollte der endgliltigen Festlegung der Herangehensweise

dienen, da die Berechnungsergebnisse fur zahlreiche Folgeuntersuchungen kurz-
fristig benoétigt werden.

2F Einschatzung der Ab-
flusswerte

Grundsatzlich kann der LHW die mit dem NA-Modell berechneten Abflusswerte fur
HQ 100 mittragen.

Im Ober- und im Unterlauf der Laucha werden aus Sicht des LHW die Abfluss-
scheitel fur HQ5 bis HQ10 unterschéatzt.
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E;%ilztnis Stichwort Text der Ergebnisse verantwortlich Termin
Durch IHU wurden nochmals die wesentlichen Modellansatze, die zu den Ergeb-
nissen fuhrten dargestellt (gleichmZRiger Blockregen, Bodennutzung nach Boden-
Ubersichtskarte, Modellausrichtung an Pegel Schkopau). Ursache der Ergebnis-
abweichungen zu den Beobachtungen sind aus Sicht des LHW: differenzierte Nie-
derschlagsverteilung im gesamten Einzugsgebiet und nicht ausreichende Berlick-
sichtigung der Retentionswirkung der Schilfbereiche im Unterlauf vor dem Pegel
Schkopau.
3B Anpassung NA-Modell | Um die Beobachtungen des LHW besser im NA-Modell abbilden zu kdnnen wurde
Ist-Zustand folgende Herangehensweise vereinbart:
- Beibehaltung Bodenparameter / Vorfeuchte etc.
- Erhéhung KOSTRA-Niederschlage fur Teileinzugsgebiete im Oberlauf nach IHU 18.-21.10.
den zulassigen Faktoren nach KOSTRA, unter Prifung Intensitat und Dauer
- Berechnung der Abflusswerte und Kontrolle Veranderung Oberlauf und Pegel IHU 18.-21.10.
hko
i IHU / LHW 21, - 22.10.
- Abstimmung der Berechnungsergebnisse.
Im Erlduterungsbericht zum NA-Modell muss eine ,verbale” Interpretation der Beo-
bachtungen und Berechnungsergebnisse fiir den Pegel Schkopau erfolgen. IHU
4F NA-Modell Plan- Nach erfolgter Abstimmung der aktualisierten Berechnungsergebnisse kénnen die IHU 43. KW
Zustand Untersuchungen zum ersten Planzustand kurzfristig (lbergeben werden. Bislang
mégliche Vorarbeitung wurden hierzu von IHU bereits durchgefiihrt. Hinsichtlich
der Planvarianten sind enge Abstimmungen mit dem LHW erforderlich. IHU/LHW
.
Ergebnisart: A = Aufforderung, B = Beschluss, E = Empfehlung, F = Feststellung {/-’ & —
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