Band B2 Anh.06 Grobablaufplan

Umverlegung der Laucha im Rahmen der
Stilllegung der Hochhalde Schkopau

Nr. VVorgangsname Dauer J1 J2 J3
a M-4 [M-3| M2 [ M1 M1 [ M2 M3 [ M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Mo [M10M11IM12I M13 [ M14]M15 | M16 [M17 ] M18 | M19] M20 | M21 |M22| M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | )

1 Bauphasen Laucha 730 Tage :

2 Sohlanpassung 370 Tage Sohlanpassung —

3 Bauvorlaufd. Denkmalschutzuntersuchung 8 Wochen

4 Abschnitt | 15 Tage Abschnitt | g

5 Aushub und Profilierung Abschnitt | 3 Wochen

6 Neutrassierung 645 Tage Neutrassierung ™
7 Abschnitt Il 500 Tage Abschnitt Il

8 Voraushub Abschnitt 11 8 Wochen

9 Aushub/ Profilierung Abschnitt 11 8 Wochen

10 Abschnitt llI 265 Tage

11 Voraushub Abschnitt IlI 16 Wochen

12 Endaushub Abschnitt 111 25 Wochen

13 Profilierung Abschnitt Il 12 Wochen

14 Abschnitt IV 380 Tage

15 Voraushub Abschnitt IV 25 Wochen

16 Entlastungsbohrungen Abschnitt IV 8 Wochen

17 Vorlauf Entlastungsbrunnen 3 Wochen

18 Endaushub Abschnitt IV 25 Wochen

19 Profilierung Abschnitt IV 15 Wochen

20 Abschnitt V 210 Tage

21 Voraushub Abschnitt V 12 Wochen

22 Entlastungsbohrungen Abschnitt V 5 Wochen

23 Vorlauf Entlastungsbrunnen 3 Wochen

24 Endaushub Abschnitt V 12 Wochen

25 Profilierung Abschnitt V 10 Wochen

26 Abschnitt VI 50 Tage schnitt V|| |pe——y
27 Voraushub Abschnitt VI 5 Wochen

28 Aushub/ Profilierung Abschnitt VI 5 Wochen

29 Sedimentaustausch 30 Tage C—

30 Abschnitt VII 30 Tage Abschnitt VIl pe——y

31 Sedimentaustausch 6 Wochen

32 Bauwerke 690 Tage Bauwerke| @ ™
33 | StralRenbriicke Elisabethhéhe 30 Wochen StraBenbriicke Elisabethhéhe

34 Bahniiberfiihrung 315 Tage Bahniiberfiihrung

35 | Verbau und Hilfsbriicke 25 Wochen

36 Bahniiberfiihrung einschl. Verfiillung 38 Wochen

37 |[E Wegebriicke 22 Wochen Wegebriicke

38 | Strallenbriicke bei Knapendorf 30 Wochen| StraBenbriicke bei Knapendor

39 Absperrdamm 12 Wochen Absperrdam
40 An-/ Umbindung der Laucha 10 Tage

41 An- / Umbindung der Laucha 2 Wochen

Vorgang Projektsammelvorgang Pr—————g  Inaktiver Vorgang | Nur Dauer Nur Ende 1
Projekt: Aushubverlauf_Bauzeit_06-20| Unterbrechung wnnoooonnnnn - Externe Vorgénge Inaktiver Meilenstein Manueller Sammelrollup In Arbeit
30.08.2019 Meilenstein 2 Externer Meilenstein Inaktiver Sammelvorgang U~ Manueller Sammelvorgang —————————— Stichtag <
Sammelvorgang PIIIImm———— Inaktiver Vorgang Manueller Vorgang [N Nur Anfang C

Seite 1




